



Projectplan schrijven en subsidies aanvragen

# Boodschappenlijstje

- Met welke actiepunten wil je aan de slag?
- Iets om te onthouden?
- Wat wil je straks bespreken in de projectgroep met anderen?
- Wat heb je nog nodig? Advies, voorbeelden?
- Welke vragen heb je nog?

Boodschappenlijstje van:

Actiepunten - TO DO	Onthouden	Doorgeven aan anderen
Wat heb je nog nodig	Vragen	

# Programma


- 15.15 Plenair, onderdelen projectplan, begroting
- 15.35 Subsidies
- 15.45 Terugkoppelen boodschappenlijstje en vragen
- 15.55 Einde

# Inhoud projectplan

- Aanleiding en inleiding
- Aanvrager
- Doel & resultaten
- Doelgroep
- Werkzaamheden
- Planning
- Risico's
- Begroting & dekking
- Aansluiting op criteria

# Inleiding

- De droom
- Wie bent u
- Leeswijzer



# Aanleiding

- Wat is de huidige situatie die je wilt veranderen?
- Waarom is het project ontwikkeld? Urgentie, nut en noodzaak van het project
- Wat voegt het toe aan de leefbaarheid van uw regio
- Wat is de omvang van het project, binnen welke grenzen vindt de uitvoering plaats. Wat neem je mee en wat juist niet?

# Doel & resultaten



- Zo specifiek mogelijk
- Concrete resultaten benoemen
- De beoogde resultaten van het project (output)
- De beoogde effecten van het project (outcome)

# Doelgroep



- Voor wie wordt dit project uitgevoerd?
- Waarom sluit dit aan bij de doelgroep?



# Draagvlak

- Creëren van begrip en enthousiasme
- Waaruit blijkt dat er behoefte is aan dit project? Wie steunt dit project?
- Vroegtijdig betrekken
- Samenwerking, zoek elkaar op
- Diversiteit



# Projectorganisatie

- Welke partijen zijn betrokken bij het project
- Welke verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn er



# Werkzaamheden



- Welke activiteiten worden uitgevoerd
- Wie gaat de activiteiten uitvoeren: Eventueel onderscheid professional en vrijwilliger
- Op welke manier wordt informatie over het project gecommuniceerd en gedeeld
- Geef ook inzicht in hoe het na de projectperiode verloopt, borg onderhoudswerkzaamheden

# Planning



- Uitvoeringstermijn (binnen subsidieperiode)
- Geef aan wanneer de verschillende activiteiten in tijd gaan plaatsvinden
- Geef aan hoe de voortgang van het project wordt bewaakt

# Tips

- Neem tijd voor draagvlak bij belanghebbenden
- Pak er een goed voorbeeld bij en/of vraag om ondersteuning
- Gebruik foto's, filmpjes, kaarten, grafieken etc.
- Laat het plan door iemand anders lezen
- Gebruik elkaars kwaliteiten

Begroting & subsidie

# Begroting

## Kosten

1. Reinigen + voegen + repareren metselwerk	€ 1.632,00
2. Aanvullen metselwerk achter de dakgoten	€ 450,00
3. Diverse bouwmaterialen	€ 3.250,00
4. Informatiebord	€ 1.250,00
5. Schutting	€ 500,00
6. Bankje	€ 1.000,00
7. Vernieuwde bestrating	€ 1.000,00
8. Onvoorzien en vergaderkosten	€ 368,00
9. Zelfwerkzaamheid (zie hieronder voor specificatie)	€ 2.937,60
	€ 12.387,60

## Dekking

Dorpsbelang	€ 1.500,00
Ondernemersvereniging	€ 750,00
Woningbouwvereniging	€ 950,00
Oranjefonds	€ 1.050,00
Budget Lokale Innovatie	€ 1.500,00
Zelfwerkzaamheid	€ 2.937,60
IMF provinsje Fryslân	€ 3.700,00
	€ 12.387,60

# Kosten

- Alle kosten die moeten worden gemaakt voor het project
- Kosten inclusief BTW
- Kijk per fonds welke kosten niet subsidiabel zijn
- Post “onvoorzien” maximaal 5%
- Vrijwilligersuren kunnen worden opgevoerd als ‘kosten’ tegen een tarief van 12,40



<b>Inrichting</b>		subtotaal
stoelen, tafels behang, stoffering	55.000	
Toneelgordijnen en akoestische maatregelen	20.000	
Kosten architect	7.500	
		82.500
<b>Geluids- en beeldtechniek</b>		
Akoestisch onderzoek	13.000	
geluid- beeldtechniek	22.000	
lichtinstallatie	15.000	
		50.000
<b>Keuken en barinrichting</b>		
keuken eerste verdieping	39.125	
bar en keuken jeugdsoos	9.302	
inventaris	1.573	
		50.000
Totaal		182.500

# Dekkingskant

- Fondsen, sponsoring, flessenacties, entreegelden e.d.
- Verdiep uzelf in de maximale bijdrage van de fondsen, co-financiering
- Als iets is toegezegd of nog in behandeling is dan kunt u dat erbij vermelden
- Kijk goed naar de match (geen stapeling)
- Vraag een adviseur om advies!

# Algemene tips

- Houdt het zo overzichtelijk mogelijk
- Voeg zo veel mogelijk onderbouwing toe, met bijvoorbeeld offertes
- Geen exploitatiekosten in de begroting opnemen, maar eventueel wel een exploitatiebegroting bijvoegen (bedrijfsvoering)
- Begin pas met uw project als u de bijdragen toegezegd hebt gekregen

# Subsidies

# Aansluiting bij criteria & doelen

- Sluit aan bij doelen van andere programma's
- Kijk ook naar de beschikbare formats van projectplannen en begroting

# Subsidiemogelijkheden

- Iepen Mienskipsfûns
- Iepen Mienskipsfûns - verduurzaming maatschappelijk vastgoed
- Oranjefonds
- VSB fonds
- Prins Bernardcultuurfonds
- Douwe Kalmastichting, PW Janssens Friese Stichting, Rabobank Coöperatiefonds
- ISDE subsidie
- Soorten subsidie (op volgorde van binnenkomst of tender, of fonds)
- Crowdfunding

# Boodschappenlijstje delen



Bedankt!